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La pausa dispuesta por ENEL Green Power, linea de negocio de ENEL
Colombia, del montaje del parque edlico de Windpeshi en el Municipio de
Uribia (La guajira) es un pésimo mensaje y un duro revés para la Transicién
energética en la que esta empefiado el Gobierno actual, con miras a integrar a
la matriz eléctrica del pais las fuentes no convencionales de energias renovables
y de esta manera imprimirle una mayor resiliencia frente al Cambio climatico.
Cabe advertir que de 80 proyectos de energias renovables adjudicados, varios
de ellos con compromisos de oferta de energia en firme, 52 estan parados y el
resto con notorios atrasos?.

SITUACION DE LOS PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE EN EL PAIS
LAS CIFRAS GENERALES DE LOS PROYECTOS ACTIVOS
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La guajira tiene en este y otros proyectos de generacion de energia edlica una
ventana de oportunidad, que no podemos permitir que cierre sin que la
aprovechemos para el desarrollo econémico y social, reportandole un beneficio
tangible al pueblo Wayuu asentado en el area de influencia de los mismos.
Pierde el pais porque quedan en el limbo 205 MW (288 GWH) de potencia,
con compromisos de cargo por confiabilidad, que le fueron asignados a esta
empresa en la subasta de 2019, que ha debido entrar a operar e integrarse a la
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matriz eléctrica a finales del afio pasado, pero que debido a los atrasos que ha
tenido su ejecucidn se reprogramé para 2024/2025.

La Junta directiva de la empresa desarrolladora de este proyecto informd a
través de un comunicado oficial que tomé la decision de aplazar
indefinidamente la continuacién del montaje del proyecto, contemplando
incluso la posibilidad de vender su participacion en el mismo, debido
fundamentalmente a los sobre costos en los que ha incurrido, “derivados del
standby”, debido a los bloqueos recurrentes de los cuales ha sido objeto®. Segln
el mismo comunicado el costo inicial del proyecto era de US $240 millones y
ya va en US $400 millones, casi el doble!

Lo mas preocupante es que un eventual retiro de esta empresa, al renunciar a la
ejecucion del proyecto, puede dar lugar a una estampida en desbandada de otras
empresas que estan enfrentando situaciones similares y espantando a posibles
inversores, lo que compromete aun mas la suerte de la Hoja de ruta de la
Transicion energética justa, después que la Ministra de Minas y Energia Irene
Vélez aplazé hasta febrero del afio entrante su presentacion, prevista para el mes
anterior, segun anuncio que hiciera la Ministra en noviembre pasado en el marco
de la COP274.

De hecho tres proyectos de granjas solares fotovoltaicas de la empresa Trina
Solar (San Felipe en Tolima, Cartago en el Valle del Cauca y Campano en
Cordoba), que suman 300 MW, que le fueron adjudicados en la subasta de
contratos de largo plazo en 2019 han entrado en lo que se conoce como
“limitacion de suministro” por parte de XM, operador del Sistema
interconectado nacional (SIN), ante la imposibilidad de que entren a operar, esta
vez debido a dificultades en el licenciamiento de los mismos por parte de la
ANLA vy de contera, por razones sobrevinientes, no pudieron lograr el cierre
financiero de los mismos.

Ello, ademas, tiene como efecto colateral que al desistir de su ejecucion y ante
la imposibilidad de cumplir con la entrega de la energia comprometida y
tampoco poder adquirirla en Bolsa, son las empresas comercializadoras las que
deberan hacerlo en su lugar, aumentando peligrosamente su exposicion en
momentos en los que el stress del Sistema y la inminencia del fenomeno del
Nifio presionan al alza los precios. Como lo afirma el Presidente de la
Asociacion Colombiana de distribuidores de energia eléctrica José Camilo
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Manzur “nosotros compramos la energia renovable de la subasta, si ellos fallan
nos toca comprar en la Bolsa al precio que esté™

El dafio puede ser mayor y peores las repercusiones, habida cuenta que los
proyectos de los parques eolicos le han abierto al Caribe colombiano la
posibilidad de otros desarrollos tales como la produccion de hidrégeno verde y
con este el desarrollo de un Cluster de la industria de los fertilizantes bajos en
carbono, teniendo como insumo el hidrégeno. Por lo demas, producirlo
demandara muchos megavatios de energia para el proceso de hidrolisis que se
requiere para separar y aislar el hidrégeno del oxigeno para su obtencién y
maquila.

Es mas, recientemente el magnate Elon Musk, considerado el hombre mas rico
del mundo, duefio de TESLA, el mayor fabricante del mundo de automotores
con motores eléctricos manifesto su interes de invertir en la instalacion de una
de sus plantas de ensamblaje en La Guajira, atraida por su descomunal potencial
de energias renovables®. Pero, noticias como estas, sino se contrarrestan con
acciones eficaces por parte del Gobierno, de la mano de las comunidades
incumbentes, terminaran por ahuyentarlos, malogrando esta oportunidad y
sumiéndose a nuestro Departamento y al pais en una incertidumbre total,
materializandose lo que tanto tememos y hemos advertido, que la Transicion
energética se siga acelerando en neutro y lo que es peor, empantanada y
patinando en el tremedal de los vericuetos en los que se encuentran estos
proyectos, vitales para el pais y para la region Caribe.

Ello no s6lo compromete la viabilidad de los proyectos de generacién en curso
sino el respaldo requerido por el parque térmico y las hidroeléctricas como
respaldo en condiciones de hidrologia critica como la que esta en ciernes con el
advenimiento del fendmeno de El Nifio que pondra a prueba la firmeza y la
confiabilidad del Sistema. Tanto mas en cuanto que el atascamiento de estos
proyectos se viene a sumar el ostensible atraso de la entrada en operacion de 6
de las 8 unidades de generacién de Hidroituango’.

Amylkar D. Acosta Medina
Santa Marta, junio 2 de 2023
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